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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЗАВОДСК

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________№____

На № _______от__________

                                                  А  К  Т                                       проверки Ревизионной комиссией  соответствия документов приемки выполненных работ в районе родника на фактическое соответствие               выполненным работам                                                                                                                                                              
городское поселение Краснозаводск

г. Краснозаводск                                                                                     
            Ревизионная комиссия городского поселения Краснозаводск в соответствии с Уставом муниципального образования городское поселение Краснозаводск, Положением от 8 июня 2006 года  № 4/2006-НПА «О контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Краснозаводск», Решением Совета депутатов от 11 мая 2011 г. № 4/27  «О внесении дополнений в План работы Ревизионной комиссии на 2011 г.», пунктом 2.6  раздела «Тематические проверки» Плана работы Ревизионной комиссии на 2011 г.  провели  проверку соответствия  документов  приемки выполненных работ (дороги и автостоянки) в районе родника  на фактическое соответствие выполненным работам.  
             Администрация городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на уведомление Ревизионной комиссии от 16.05.2011 г. № 2 предоставила  на проверку Акты приемки выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, Протоколы предварительного анализа документов о приемке выполненных работ: дороги и автостоянки в районе родника на фактическое соответствие выполненным работам, а именно:
1. Копия Акта о приемке выполненных работ 1 от 01.10.10 г, по муниципальному контракту № 28 от 16.08.10 г. «Устройство основания и подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси автодороги, расположенной по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, город Краснозаводск, от второго километра автодороги «Краснозаводск - Выпуково» до родника, расположенного в районе автодороги «Краснозаводск - Выпуково» -1 экз. на сумму 448331.32  руб. (четыреста  сорок восемь тыс. триста тридцать один руб. 32 коп). за  подписями  директора ООО «Тубинск»  Шмидта В.И. и Главы городского поселения Краснозаводск В.И.Погонина.

2. Копия Справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 01.10.10 г., по муниципальному контракту № 28 от 16.08.10 г. «Устройство основания и подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси автодороги, расположенной по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, город Краснозаводск, от второго километра автодороги «Краснозаводск-Выпуково» до родника, расположенного в районе автодороги «Краснозаводск-Выпуково»  -1 экз. на сумму  448331.32 руб. (четыреста сорок восемь тысяч триста тридцать один руб. 32 коп.) за подписями директора  ООО «Тубинск» Шмидта В.И. и Главы  городского поселения Краснозаводск Погонина В.И. 
3. Копия Протокола предварительного анализа документов о приемке выполненных работ от 11.10.10 г., по муниципальному контракту № 28 от 16.08.10 г. «Устройство основания и подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси автодороги, расположенной по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, город Краснозаводск, от второго километра автодороги «Краснозаводск-Выпуково» до родника, расположенного в районе автодороги «Краснозаводск-Выпуково» -1 экз. за подписями  первого заместителя главы администрации городского поселения Краснозаводск Базылева С.В., начальника отдела имущества, муниципальных закупок и содействия предпринимательству  ФЭУ администрации городского поселения Краснозаводск  Ермилова Ю.А., главного специалиста отдела благоустройства  администрации  городского поселения Краснозаводск Труняева Н.В. и согласованного Главой городского поселения Краснозаводск  Погонина  В.И.  подтверждает наличие автостоянки площадью 1400 кв.м.
4. Копия Акта о приемке выполненных работ (автодороги 1 от 20.12.10 г, по муниципальному контракту № 27 от 16.08.10 г. «Устройство выравнивающего слоя основания из щебня автодороги, расположенной по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, город Краснозаводск, от второго километра автодороги «Краснозаводск-Выпуково» до родника, расположенного в районе автодороги «Краснозаводск-Выпуково» -1 экз. на сумму 332618.13  руб. (триста тридцать две тысячи шестьсот восемнадцать  руб. 13 коп). за  подписями  директора ООО «Тубинск»  Шмидта В.И. и Главы городского поселения Краснозаводск В.И.Погонина.
5. Копия Справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 20.12.10 г., по муниципальному контракту № 27 от 16.08.10 г. «Устройство выравнивающего слоя основания из щебня автодороги, расположенной по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, город Краснозаводск, от второго километра автодороги «Краснозаводск-Выпуково» до родника, расположенного в районе автодороги «Краснозаводск-Выпуково»  -1 экз. на сумму  332618.13 руб. (триста тридцать две тысячи шестьсот восемнадцать  руб. 13 коп.) за подписями директора  ООО «Тубинск» Шмидта В.И. и Главы  городского поселения Краснозаводск Погонина В.И. 
6. Копия Протокола предварительного анализа документов о приемке выполненных работ от 21.12.10 г., по муниципальному контракту № 27 от 16.08.10 г. «Устройство выравнивающего слоя основания из щебня автодороги, расположенной по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, город Краснозаводск, от второго километра автодороги «Краснозаводск-Выпуково» до родника, расположенного в районе автодороги «Краснозаводск-Выпуково» -1 экз. за подписями  первого заместителя главы администрации городского поселения Краснозаводск Базылева С.В., начальника отдела имущества, муниципальных закупок и содействия предпринимательству  ФЭУ администрации городского поселения Краснозаводск  Ермилова Ю.А., главного специалиста отдела благоустройства  администрации  городского поселения Краснозаводск Труняева Н.В. и согласованного Главой городского поселения Краснозаводск  Погонина  В.И.  подтверждает наличие автодороги. 
7. Копия Акта о приемке выполненных работ 1 от 01.10.10 г, по муниципальному контракту № 29 от 16.08.10 г. «Устройство площадки площадью 1400 кв.м. по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, город Краснозаводск, от второго километра автодороги «Краснозаводск-Выпуково» -1 экз. на сумму 434840.84  руб. (четыреста  тридцать четыре тысячи восемьсот сорок руб. 84 коп). за  подписями  директора ООО «Тубинск»  Шмидта В.И. и Главы городского поселения Краснозаводск В.И.Погонина.
8. Копия Справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 01.10.10 г., по муниципальному контракту № 29 от 16.08.10 г. «Устройство площадки площадью 1400 кв.м. по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, город Краснозаводск, от второго километра автодороги «Краснозаводск-Выпуково»  -1 экз. на сумму  434840.84 руб. (четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот сорок  руб. 84 коп.) за подписями директора  ООО «Тубинск» Шмидта В.И. и Главы  городского поселения Краснозаводск Погонина В.И. 
9. Копия Протокола предварительного анализа документов о приемке выполненных работ от 11.10.10 г., по муниципальному контракту № 29 от 16.08.10 г. «Устройство площадки площадью 1400 кв.м. по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Краснозаводск, город Краснозаводск, от второго километра автодороги «Краснозаводск-Выпуково» -1 экз. за подписями  первого заместителя главы администрации городского поселения Краснозаводск Базылева С.В., начальника отдела имущества, муниципальных закупок и содействия предпринимательству  ФЭУ администрации городского поселения Краснозаводск  Ермилова Ю.А., главного специалиста отдела благоустройства  администрации  городского поселения Краснозаводск Труняева Н.В. и согласованного Главой городского поселения Краснозаводск  Погонина  В.И.  подтверждает наличие  площадки площадью 1400 кв.м.
Общая сумма  составляет 1215788.29 руб. (один миллион двести пятнадцать тысяч  семьсот восемьдесят восемь руб. 29 коп.)
              В целях проведения объективной проверки, Ревизионная комиссия направила 19 мая 2011 г. Запрос. № 2   Главе городского поселения Краснозаводск В.И.Погонина  предоставить следующие  документы:
              1. по топографической съемке;   
              2. по землеотводу;
              3. проект  строительных работ;                                                                                        
              4. смету на строительство автодороги, площадки и автостоянки;
              5. исполнительная документация после  завершения строительства;                                                                                                           
              6. техпаспорт;
              7. свидетельство собственности Регистрационной палаты.
      Администрацией были предоставлены следующие документы: 

     1.  Простая копия Локальной сметы на устройство выравнивающего слоя основания из щебня,  площадки  1400 м. кв.  расположенной в районе родника ,  автодороги «Краснозаводск – Выпуково» 

Всего по смете 448 331. 32 руб. Пункт 7  , устройство и выравнивание подстилающих слоев из щебня  1400 м. кв.  х  0.15 м.  = 210 м. куб. 
      2. Простая копия Локальной сметы на устройство основания и подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси  автодороги в районе родника, дороги «Краснозаводск-Выпуково»,  всего по смете 434 840. 84 руб.  
      3. Простая копия Локальной сметы  устройства  выравнивающего слоя основания  из щебня автодороги . в районе родника, автодороги  «Краснозаводск-Выпуково» . По пункту 1 :  2200 кв. м.  х  0.15 м.  =   330 м. куб. Всего по смете 332 618. 13 руб. 
   4. Простые копии исполнительного  генплана , проектная документация и топосъемка . Данные документы не имеют  установленных согласований и не утверждены  заказчиком, т.е.  администрацией городского поселения Краснозаводск. 

    Как следует из ответа  Главы городского поселения Краснозаводск  от 30 мая 2011 г. № 578 землеотвод для устройства автодороги и  площадки  не  оформлялся. 

     Техническая инвентаризация автодороги и  площадки  не производились  в связи с ограниченностью бюджетных средств, так как данные объекты не являются первоочередными  и не имеют перспективы коммерческого использования, например, сдачи в аренду.  Следовательно и документов о государственной  регистрации собственности не оформлялись.
     Вся исполнительная документация перечислена в начале акта.
      Дополнительно  Ревизионная комиссия  1 июня 2011 г. запросила  конкурсную документацию по проекту на дорогу и площадку, договора на представленный проект работ  копии лицензии организации выполнявшей    работы по топосъемке и проектированию, которые должен иметь исполнитель -  ООО «Тубинск». Документы не предоставлены.  
Отсутствует договор на вышеназванные работы а следовательно не имеется платежных поручений  оплаты  данных работ.
       Нет ордеров  на проведение земляных работ в районе родника, дороги «Краснозаводск – Выпуково»

         При выезде на место 19 мая 2011 г. Ревизионная комиссия  обнаружила  следующее состояние объектов:
 Автодорога – должна быть отсыпанная гравием , шириной 6 метров  по проекту  - в районе родника,   дороги  «Краснозаводск – Выпуково»  и поворота  на водозаборную скважину представляет собой колею,  вырытую   бульдозером ,  которая заполнена глиной. После  разравнивания грейдером, произведена отсыпка  песчано-гравийной смесью.. Щебеночный слой отсутствует, дорога промята глубокими колеями , на обочинах местами присутствует строительный мусор. Дорогу  эксплуатировать невозможно, так как  готовым  объектом не является. 
Площадка -  выше дороги в районе пруда:   снят бульдозером  природный слой и произведена отсыпка песчано-гравийной смесью. Дополнительно произведена отсыпка большого количества глины.  Щебеночное покрытие отсутствует.
                По определению комиссии песчано-гравийная смесь,  заявленная в документах  в составе 35 – 50 %- гравия ,имеет небольшой процент гравия.  В основном природная ПГС,  которая как  считает комиссия была взята  из несанкционированного карьера разработанного здесь же , чем нанесен существенный ущерб окружающей среде. На площадке сложена куча бетонных отходов.                                                                                                                                                

Щебня из заявленных в документах более 500 кубометров  на объектах не обнаружено, имеется щебень в трех  кучах объемом не более 40 кубометров. 

Ревизионная комиссия городского поселения Краснозаводск ,  исследовав представленные Администрацией городского поселения Краснозаводск    документы о приемке выполненных работ в районе родника,   объектов:: дороги и площадки  на фактическое соответствие выполненным работам по итогам проверки   сделала следующий вывод: представленные документы  не соответствуют  фактической  завершенности объектов:  автодороги и  площадки.
        Ревизионная комиссия считает, что на дорогу и площадку  отсутствует проектная документация  и топосъемка,  так как на данную работу  конкурса не проводилось, договора не заключались, платежных поручений нет.   
                Ревизионная комиссия рекомендует в целях детального анализа фактического объема  произведенных работ  провести независимую специализированную  экспертизу с привлечением специалистов.

Председатель Ревизионной комиссии                                      А.Е.Гильдиков


Член  Ревизионной комиссии                                                     Н.А.Грунина


Член Ревизионной комиссии                                                     Д.Н.Иудин
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